


«УТВЕРЖДАЮ»
Зам.генерального
директора АО «ТЭИК»
 **Блохин В.С.**
«14» января 2026г.

**График останова котельных АО «ТЭИК»
на проведение планово-предупредительных работ
по подготовке к работе в ОЗП 2026-2027гг**

№ п/п	Адрес котельной	Дата
1.	г.Щербинка, ул.Подольская, д.1	22-26 июня
2.	д.Б.Толбино, д.27Б	1-6 июня
3.	г.Серпухов, ул.Октябрьская, д.20А	15-19 июня

Гл.инженер АО «ТЭИК»



Темнов А.А.